

Kostenschätzung

Kirstfeld Ingenieurbüro GmbH

Auftrag: 2109 - Energetische Sanierung der
Straßenbeleuchtung in Landau

Inhalt: Kostenschätzung nach Designtypen und Bauabschnitten

Spez.-Nr: 02-03-05

Revisionsindex: 0

Bauherr: Stadt Landau
Königsstraße 21
76825 Landau

Design / Hersteller / Typ	Bauabschnitt	Anzahl	Preis	Gesamtpreis
1 Siteco SL10	2016	1.898		
	2017	180		
	unbestimmt	12		
	Summe	2.090	450,00 €	940.500,00 €
2 Siteco DL50 / DL500	2016	117		
	2017	137		
	unbestimmt	28		
	Summe	282	650,00 €	183.300,00 €
3 Hess Barcelona	2017	788		
	unbestimmt	1		
	Summe	789	840,00 €	662.760,00 €
4 Trilux Koffer 9701SG	2016	13		
	2017	117		
	Summe	130	540,00 €	70.200,00 €
5 Helecta LED Retrofit	2016	258		
	unbestimmt	12		
	Summe	270	90,00 €	24.300,00 €
7 Siteco Citylight Plaus Austauschmodul	2016	27		
	Summe	27	380,00 €	10.260,00 €

Design / Hersteller / Typ	Bauabschnitt	Anzahl	Preis	Gesamtpreis
8 Siteco SL10 Seil	unbestimmt	16		
	Summe	16	685,00 €	10.960,00 €
9 - Demontage	2017	18		
	Summe	18	50,00 €	900,00 €
19 - Design noch offen	2016	17		
	Summe	17	700,00 €	11.900,00 €
20 - bereits neu	2016	12		
	Summe	12	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (netto)		3.651		1.915.080,00 €
MwSt. (19%)				363.865,20 €
Gesamtsumme (brutto)				2.278.945,20 €

Alle Preise inkl. Montage.

Nicht berücksichtigt sind Kosten für ggf. anfallende Tiefbauarbeiten, Masten und Demontage der alten Seilanlagen.

Unbestimmte Bauabschnitte sind Bauabschnitte, die aus der Baumaßnahme ausgeschlossen wurden (siehe Zeichnung 2109-02-001.3-Rev.0).