
Kostenschätzung 2016, Ausführung 2020 , prognostizierte Baukostensteigerung: 30%

                    Sanierung Bewegungsbecken Paul-Moor-Schule Betriebsmehrkosten für Schwimmbad

Zusammenfassung Kosten in Euro Wartung Energiekosten Instandhaltung 1%

Maßnahme Erhaltung +30% Stilllegung

Wasser, Abwasser- Wärmeversorgungsanlagen 188.000 244.400 169.000 600 4.000 285 Wärme 60.000 kWh

Lüftungstechnik 138.000 179.400 111.000 2.500 2.400 405 Wasser 800 cbm

Starkstromanlagen 96.000 124.800 65.000 500 8.800 465 Strom 40.000 kWh

Schwachstrom 18.000 23.400 16.000 100 30

Badetechnische Anlagen 195.000 253.500 10.000 3.500 2.775

Gebäudeautomation 48.000 62.400 48.000 250 0

Nebenkosten 149.000 89.000 900

gesamt Technik netto 832.000 887.900 508.000 7.450 4.860

Erneuerung Schwimmbecken 79.831 103.780 350 1.197

Erneuerung Wand- und Bodenfliesen 50.420 65.546 756

Erneuerung abgehängte Decke Schwimmhalle 21.008 27.310 315

Austausch der Fensterlelemente 33.613 43.697 200 504

Türelemente 6.722 8.739 200 101

Betonsanierung und Malerarbeiten 8.403 10.924 126

Sanierung Nebenräume 71.428 92.856 71.428 0

Nebenkosten 81.512 21.428 901

Unvorhersehbare Kosten ( Schadstoffe usw.) 150.000 195.000 50.000 1.500

gesamt Gebäude netto 502.937 547.853 142.856 750 5.401

Gesamt Netto 1.334.937 1.435.753 650.856 8.200 15.200 10.261

zzgl. Mehrwertsteuer 253.638 272.793 123.663 1.558 2.888 1.950

gesamt brutto KG 300- 700 1.588.575 9.758 18.088 12.211

gesamt brutto KG 300- 400 1.708.545 9.758 18.088 12.211

KG 700 Architekt, brutto 247.000

KG 700 TGA, brutto 310.900

KG 700 Sonstige Planungen, Bauphysik, Statik, Akustik: 10% 170.855

KG 700 Beratungskosten VgV-Verfahren 25.000

gesamt brutto KG 300- 700 2.462.300

Betriebsmehrkosten brutto 40.057


