
Entscheidungsebene

Berichterstattung durch Projektleitung
(ggf. Protokoll und Teilnahme an Sitzungen)

Strategische Ebene Lenkungsgruppe

Setzt sich zusammen aus:
Projektleitung, Quartiersmanagement, Finanzmanagement

Entscheidungsbefugte Mitarbeiter aus: 
Sozialamt, Stadtbauamt, Schulamt, Jugendamt, Öffentlich-
keitsarbeit und Bürgerbeteiligung

Einberufung/Vorbereitung
Turnus ca. vierteljährlich

Report

Projektmanagement

Stadt Landau, N. N.

Steuerung, Umsetzung, 
Controlling

Quartiers-
management

extern, N. N.

Koordination Quartiersbüro, Konzeptionelle 
Unterstützung, Bürgerbeteiligung, 

Unterstützung bei Koordination 
von Maßnahmen

Finanz-
management

Stadt Landau, N. N.

Umsetzung, 
Budgetabstimmung,

Kontinuierliche
Kontaktpflege

Einberufung & Leitung 
durch Projektmanagement
Turnus ca. monatlich

z. B. DB, 
Grundstücks-
eigentümer

Investoren/
Stakeholder

ADD/MDI

Akteure
Fördermittel

Antragstellung, 
Bewirtschaftung, 
Abrufverfahren

Operative Ebene

JUSTIQ/BIWAQ
quartiersbezogene 

Akteure/ Netzwerke Bewohner/-innen

Bestimmt
Zusammensetzung

Vorschlag zur Projektsteuerung

z. B. Schulhöfez. B. Jugendtreff
z. B. Danziger

Platz
z. B. Radwege- 

verbindung

Planungsgruppe je Maßnahme

Setzt sich je nach Bedarf zusammen aus:
Projektleitung, Quartiersmanagement, Finanzmanagement, 
operative Mitarbeiter der beteiligten Fachbereiche, Polizei, Agen-
tur für Arbeit, Gebäudemanagement (GML)

Kontinuierliche
Kontaktpflege

Verwaltung und Politik
Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Bauen und Wohnen

Oberbürgermeister
Stadtvorstand
Stadtrat
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