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Vorprüfung + 
Preisgericht 

(Verhandlung) 
+ Auftrag 

 Offener einstufiger Wettbewerb 

Erarbeitung 
Bebauungs-

planentwurf; 

Anschl. 
Offenlage 

gem. BauGB 

Anlage 2: Vorläufiger Zeitplan Wettbewerb „D12, Gewerbepark Messegelände-Südost“ und 
Bebauungsplanverfahren 


