Zeitplanung

zur Erstellung einer Wohnungsmarktanalyse und eines Wohnraumversorgungskonzeptes für die



bis 12/2014 01/ 2015 bis 04/2015 bis 07/2015 bis 09/2015

Auftragsvergabe	Organisation	Analyse & Prognose	Konzept	Fertigstellung Analyse + Konzept
	05.01.2015 Auftaktgespräch Aufgabenbesprechung		Ziele	
			Instrumente Maßnahmen	
	Zusammenstellung von Daten und relevanten Unterlagen			
	mindestens 5 Arbeitskreissitzungen	2015: Auftakttermin Stadt Landa	u/ Finanzministerium	
		März 2015 Vorstellung der ersten Analyseergebnisse im Bauausschuss/ Sozialausschuss	Juli 2015 Vorstellung im Bauausschuss/ Sozialausschuss	September 2015 Vorstellung im Bauausschuss/ Sozialausschuss

02/2015: Abschluss der besonderen Leistung "Beratung Grundstücksvermarktung/ Ausschreibung"