Bauvorhaben:

Sanierung des Bewegungsbads und der Nebenrdume in der Paul-Moor-Schule Landau
Miinchener Str. 11

76829 Landau in der Pfalz

Bauherr:

Zweckverband der Paul-Moor-Schule

iiber die Stadt Landau - Gebdudemanagement-
Langstr. 9a

76829 Landau in der Pfalz

KOSTENSCHATZUNG [08] - Zusammenfassung

Grundlagen/Anlagen:

Kostenschétzung GM Landau
Kostenschatzung-Kostenvergleich Edelstahl-Fliesen
Kostenschatzung Therapiebecken und Hubboden
Kostenschétzung Fassadenddmmung und -Bekleidung
Kostenermittlung Biiro ITG, Seiberth

BKI Baukosteninformationsindex 2019 Geb&ude Althau

Zusammenstellung der Kosten: Schitzung GML| Edelstahlbecken | Hubboden,
+ Dammung | | Edelstahlbecken
Bekleidung + Ddmmung |
Fassade Bekleidung
Fassade
Kostengruppe
Summe 100 - Grundstiick 0€ 0€ 0€
Summe 200 - Herrichten und ErschlieBen 0€ 0€ 0€
Summe 300 - Bauwerk-Konstruktion 547.853 € 641.078 € 781.358 €
Summe 400 - Bauwerk-Technische Anlagen 887.900 € 932.184 € 932.184 €
Summe 500 - AuBenanlagen 0€ 0€ 0€
Summe 600 - Ausstattung und Kunstwerke 0€ 0€ 0€
Summe 700 - Baunebenkosten (ca. 44 % der KG 300-400) 631.731€ 692.235 € 753.958 €
Gesamtkosten, netto 2.067.484 € 2.265.497 € 2.467.500 €
zuziigl. Mwst. 19 % | 392.822 €| 430.444 €| 468.825 €
Gesamtkosten, brutto |  2.460.306€] 2.695.942€] 2.936.326 €

Die mit O € angesetzten Kosten sind zum Zeitpunkt der Kostenermittlung fiir den Architekten nicht priifbar. Sie sind vom
Bauherrn gesondert zu priifen. Die Kostengruppe 700 beinhaltet Planerhonorare und Genehmigungsgebiihren - Weitere Kosten

dieser Kostengruppe (z. B. Finanzierungskosten etc.) sind gesondert zu ermitteln.

1/2



Kostengruppe 300

Kostenansatz (Standard): Modernisierung von Schulen und Kindergérten
Mittelwert 1.110 €/m? BGF + 2% Regionalfaktor + 7% Inflation = 1.210 €/m? BGF
1.210 €/m? BGF x 0,7 (Anteil KG 300) x 1,2 da kleinteilige Raumstruktur = 1.016 €/m?BGF

Kellergeschoss 913m x 16,45 m =
+ 14,03 m x 599 m =

Zwischensumme, KG =

Erdgeschoss 913 m x 1212 m =
15,95 m x 18,36 m =

Zwischensummer =

+

Bruttogrundflache, gesamt =

Baukosten, brutto 637,73 m® x 1.016,00 €/m?

Baukosten, netto

Vergleich Kostenschatzung GML, netto =

150,19 m?
84,04 m?
234,23 m?
110,66 m?
292,84 m?
403,50 m?
637,73 m*
647.929 €
544.478 €

547.853 €

Um die Kosten transparent weiter verfolgen zu kdnnen, wird der Wert der Kostenschétzung des GML als Basiswert genutzt.

Zusatzbaukosten KG 300

Edelstahlbecken anstelle Neuverfliesung

Baukosten Variante 2 Edelstahlbecken, netto

Baukosten Verfliesung, netto

Mehrkosten Edelstahlbecken anstelle Neuverfliesung, netto

Dammung und Bekleidung der Fassade

Mehrkosten Dammung und Bekleidung der Fassade, netto

Zwischensumme Edelstahlbecken und Dimmung/Bekleidung der Fassade, netto
Baukosten Edelstahlbecken + Fassade 947.8563 € + 93.225¢€ netto
Hubboden

Mehrkosten Hubboden, netto

Baukosten Edelstahlb.+ Fassade + Hubboden 641.078 € + 140.280 € netto

111.200 €

69.950 €

41.250 €

51.975 €

93.225 €

641.078 €

140.280 €

781.358 €
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Kostenschitzung Sanierung Bewegungsbecken Paul-Moor-Schule

MaBnahme Erhaltung
Wasser, Abwasser- Warmeversorgungsanlagen .244.400
Laftungstechnik 179.400
Starkstromanlagen 124.800
Schwachstrom 23.400
Badetechnische Anlagen 253.500
Gebaudeautomation 62.400
Nebenkosten
gesamt Technik netto  \¢4, Loe 887.900
Erneuerung Schwimmbecken 103.780
Erneuerung Wand- und Bodenfliesen 65.546
Erneuerung abgehangte Decke Schwimmhalle 27.310
Austausch der Fensterlelemente 43.697
Tlrelemente 8.739
Betonsanierung und Malerarbeiten 10.924
Sanierung Nebenrdume 92.856
Nebenkosten
Unvorhersehbare Kosten ( Schadstoffe usw.) 195.000
gesamt Gebdude netto ¢ &, %o0 547.853
Gesamt Netto 1.435.753
zzgl. Mehrwertsteuer 272.793
gesamt brutto KG 300-(700| Loo 27 1.708.545
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Bauvorhaben:

Sanierung des Therapiebeckens und der Nebenrdume, Paul-Moor-Schule Landau
Muinchener Str. 11

76829 Landau in der Pfalz

Bauherr:

Stadt Landau -Gebéudemanagement-

Langstr. 9a

76829 Landau in der Pfalz \Ezqlee Flessn ~ EDel_ oy

1
KOSTENSCHATZUNG - KOSTENVERGLEICH [02']

Das Therapiebecken in der Paul-Moor-Schule Landau muss saniert werden. Die Sanierung kann entweder
durch den Einbau eines Edelstahlbeckens oder durch eine Neuverfliesung erfolgen. Im Folgenden werden die
jeweiligen Kosten miteinander verglichen.

Grundlagen: Auszug aus der Genehmigungsplanung

Daten zum Therapiebecken

BeckengréRe: 10 m x 5 m, Tiefe max. 1,20 m
Wasserflache: 50 gm

Inhalt: 48 cbm

Uberlaufrinne

8 vertikale Einstrémungen am Beckenboden
Zugangstreppe mit drei Stufen

Sanierung durch Einbau eines Edelstahlbeckens
Bei dem Einbau eines Edelstahlbeckens gibt es zwei mégliche Arten der Ausfiihrung.

Variante 1

Einsetzen eines Edelstahlbeckens mit aufgesetztem Beckenkopf, Wasserspiegel befindet sich ca. 46 cm {iber
Beckenumgangsniveau, Werkstoff 1.4404 (V4A), Wassertiefe 1,20 m, Wasserfl&che ca. 50,00 m?, Ausflihrung
einschlieRlich Uberlaufrinne mit Abdeckrosten und Bezeichnungsschilder, dem Reinwasserverteilsystem mit
einem Bodenkanal, der erforderlichen wassertechnischen Austiistung, dem genoppten Beckenboden, einer
Einstiegstreppe gerade, Breite 5,00 m einschlieRlich zwei wandseitigen Gelandern und einem Mittelgelander
(doppellaufig).

Magerbeton zwischen Becken und Boden 50m* x - 45,00 €/m? = 2.250 €
Trennlage Polyestervlies 40 m? x 5,00 €m? = 200 €
Edelstahlbecken inkl. Uberlaufrinne = 133.700 €
Baukosten, netto = 136.150 €
Mwst. 19% = 25.869 €
Baukosten, brutto Edelstahlbecken Variante 1 ( 162.019 € )
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Variante 2

Bauseitiger Abbruch des Beckenkopfes bzw. der Uberlaufrinne sowie Abbruch im Bereich des Bodens fiir den
Bodenkanal. Einsetzen eines Edelstahlbeckens, Wasserspiegel befindet sich auf dem bisherigen Niveau.
Werkstoff 1.4404 (V4A), Wassertiefe 1,20 m, Wasserfliche ca. 50,00 m?, Ausftihrung einschlieRlich
Uberlaufrinne mit Abdeckrosten und Bezeichnungsschilder, dem Reinwasserverteilsystem mit einem
Bodenkanal, der erforderlichen wassertechnischen Ausriistung, dem genoppten Beckenboden, einer
Einstiegstreppe gerade, Breite 5,00 m einschlieBlich zwei wandseitigen Geléndern und einem Mittelgelénd er
(doppeliaufig).

Abbruch Beckenkopf 30m x 85,00 €/m = 2.550 €
Abbruch/Herstellen Bodenkanal 1M0m x 120,00 €/m = 1.200 €
Trennlage Polyestervlies 90 m? x 5,00 €m? = 450 €
Edelstahlbecken inkl. Uberlaufrinne = 107.000 €
Baukosten, netto = 111.200 €
Mwst. 19% = 21.128 €
Baukosten, brutto Edelstahlbecken Variante 2 132.328 €

Sanierung durch Neuverfliesung des Therapiebeckens

Die vorhandenen Fliesenbelage und der Beckenkopf werden abgebrochen. Boden und Winde miissen verputzt
und neu abgedichtet werden (Wassereinwirkungsklasse W1-B). Einbau eines neuen Beckenkopfsystems
(System Wiesbaden) aus keramischen Spezialformteilen. Neuverfliesung im Buttering-Floating-Verfahren.
Hinzuzurechnen sind anteilig die Kosten fiir die badetechnischen Anlagen im Bereich des Beckens sowie das
Gelénderin Edelstahl.

Abbruch Fliesen Becken 90 m? x 55,00 €/m? = 4.950€
Abbruch Beckenkopf 30m x 85,00 €/m = 2.550 €
Verputz, Haftschldmme, Abdichtung 90 m? x 125,00 €/m? = 11.250 €
Neues Beckenkopfsystem 30m x 650,00 €/m = 19.500 €
Neuverfliesung 90 m?* x 180,00 €/m? = 16.200 €
Badetechnische Anlagen (anteilig) 1 St. x 11.000,00 €/m? = 11.000 €
Gelénder Edelstahl 38t x 1.500,00 €/mz = 4500 €
Baukosten, netto = 89.950 €
Mwst. 19% = 13.291 €
Baukosten, brutto Neuverfliesung 83.241 €
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Bauvorhaben:

Sanierung des Therapiebheckens und der Nebenriume, Paul-Moor-Schule Landau
Munchener Str. 11

76829 Landau in der Pfalz

Bauherr:

Stadt Landau -Gebdudemanagement-
Langstr. 9a.

76829 Landau in der Pfalz

KOSTENSCHATZUNG [02]
THERAPIEBECKEN MIT HUBBODEN

Das Therapiebecken in der Paul-Moor-Schule Landau muss saniert werden. Die Sanierung soll durch den;
Einbau eines Edelstahlbeckens erfolgen. Seitens der Schulleitung wurde der Wunsch gedullert, das
Therapiebecken so umzubauen, dass ein gleichmaRig tiefes Becken von 1,35 m mit eingebauten Hubboden
Uber die Halfte des Beckens entsteht. Im Folgenden werden hierzu die Kosten ermittelt. Zum Vergleich sinal die
Kosten filr ein herkémmliches Becken in Edelstahl nochmals aufgefiihrt. (Kostenschatzung vom 05.05.202:0,

Variante 2)

Grundlagen: Auszug aus der Genehmigungsplanung/Bestandsaufnahme

Daten zum Therapiebecken (Bestand)
Beckengr6f3e: 10 m x 5 m, Tiefe max. 1,20 m
Wasserftéche: 50 gm

Inhalt: 48 cbm

Uberlaufrinne

8 vertikale Einstrémungen am Beckenboden
Zugangsireppe mit drei Stufen

Sanierung durchk Einbau eines Edelstahlbeckens

Bauseitiger Abbruch des Beckenkopfes bzw. der Uberlaufrinne sowie Abbruch im Bereich des Bodens fur den
Bodenkanat. Einsetzen eines Edelstahlbeckens, Wasserspiegel befindet sich auf dem bisherigen Niveau.
Werkstoff 1.4404 (V4A), Wassertiefe 1,20 m, Wasserfléche ca. 50,00 m?, Ausfithrung einschlieRlich
Uberlaufiinne mit Abdeckrosten und Bezeichnungsschilder, dem Reinwasserverteilsystem mit einem
Bodenkanat, der erforderlichen wassertechnischen Ausrlistung, dem genoppten Beckenboden, einer
Einstiegstieppe gerade, Breite 5,00 m einschlieRlich zwei wandseitigen Gelandern und einem Mittelgelandier

(doppeltaufig).

Abbruch Beckenkopf 30m x 85,00 €/m = 2.550 €
Abbruch/Herstellen Bodenkanal 10m x 120,00 €/m = 1.200 €
Trennlage Polyestervlies 0 m? x 5,00 €/m? = 450 €
Edelstahlbecken inkl. Uberlaufrinne. = 107.000 €
Baulkosten, netto = 111.200 €
Mwst. 19% = 21.128 €
Baukosten, brutto Edelstahlbecken 132.323 €
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Sanierung durch Einbau eines Edelstahlbeckens inki. Hubboden

Ausflihrung des Edelstahlbeckens wie oben, jedoch mit einer Wassertiefe von 1,35 m und im Bereich des
Hubbodens mit einer Tiefe von ca. 2,10 m, da die Technik (70-80 cm hoch) unterhalb des Hubbodens eingy ebaut
werden muss. Bei dieser Variante mussen die Treppenstufen, der Stahlbetonboden, die darunterliegende
Magerbetonschicht, anstehendes Erdreich sowie teilweise die Seitenwande abgebrochen werden. Eine .
abgetreppte Stahlbetonbodenplatte und die Seitenwénde im Bereich des Hubbodens miissen neu hergestelit

werden. ‘

Abbruch Beckenkopf 30 m
Abbruch Treppe, Bodenplatte, Wande 40 m?
Abbruch Magerbeton 20 m®
Abbruch Erdreich 25 m?
Herstellen neue Bodenplatte 65 m?
Herstellen neuer Seitenwénde 35 m?
Trennlage Polyestervlies 106 m?

Reinwasserverteilsystem Seitenwénde
Edelstahlbecken inkl. Uberlaufrinne
Hubboden inkl. Scherenhubsystem
Baukosten, netto

Mwst. 19%

Baukosten, brutto Edelstahibecken mit Hubboden

85,00 €/m
180,00 €/m?
150,00 €/m?

70,00 €/m?
200,00 €/m?
350,00 €/m?

5,00 €/m?

2.550 €
7.200 €
3.000 €
1.750 €
13.000 €
12.250 €
530 €
1.200 €
120.000 €
90.000 €
251.480 €

L T | 1 | O 1 O | Y A 1}

47.781 €

299.261

€
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Bauvorhaben:

Sanierung des Therapiebeckens und der Nebenriume, Paul-Moor-Schule Landau
Miinchener Str. 11

76829 Landau in der Pfalz

Bauherr:

Stadt Landau -Gebdudemanagement-
Langstr. 9a

76829 Landau in der Pfalz

KOSTENSCHATZUNG [05]
FASSADENDAMMUNG UND -BEKLEIDUNG

Die Fassade im Bereich des Therapiebeckens besteht zum Teil aus einer vorgehéngten Blechfassade und zum Teil aus
ungedé@mmten Mauerwerks- bzw. Stahlbetonbauteilen. Da die Rdumlichkeiten neue und demnach dichte Fensterelemente
bekommen sollen, ist nicht gewéhrleistet, dass es durch Warmebriicken zu Feuchte- und damit ggf. Schimmelproblemen
kommen kann. Aus diesem Grund und aus Griinden des Energieeinsparung auch im Sinne des Klimaschutzes ist es unerld@sslich,
dass die Fassade im Rahmen der BaumaRnahme geddmmt wird.

Abbrueh best. Fassade 90 m?> x 45,00 €m = 40508
Abbruch Attikableche 3Bm  x 55,00 €m = 1.925 ¢
Aufgraben Sockel fiir Dammung | Aufnehmen Pflaster 4sm x 55,00 €m = 2.475§
Dammung Attika + Attikablech 35m x 190,00 €m = 6.650 £
Unterkonstruktion und Dammung Fassade 125 m®  x 7500 €m = ©9.375¢€
Fassadenverkleidung 125 m®  x 175,00 €m = 21.875¢€
Sockelddmmung und Verfiillung/Anarbeitung 45m x 125,00 €m = 5.625 €
Baukosten, netto = 51.975 ¢
Mwst. 19% = 9.875¢
Baukosten, brutto Fassadenddmmung und -bekleidung = 61.850%
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Ingenieurbiiro Technische Gebdudeausriistung, MarktstraBBe 35 / 76829 Landau

Umbau u. Sanierung des Therapiebeckens u. d. Nebenriume

wPaul-Moor-Schule®, Landau/Pfalz

Leistungsphase 2 :Vorentwurfsplanung

Ergebnis Kostenermittlungen TGA-Gewerke Anlagengruppen 1-5 u. 7-8

Anlagengruppe 1: KG 410: Gas-,Wasser-Abwasseranlagen € 107.350,--
Anlagengruppe 2: KG 420: Wérmeversorgungsanlagen € 117.645,--
Anlagengruppe 3: KG 430: Liiftungstechnische Anlagen € 190.610,--
Anlagengruppe 4: KG 440: Elektrotechnische Anlagen €  99.349,--
Anlagengruppe 5: KG 450: Fernmelde- u.

informationstechnische Anlagen € 20.200,--
Anlagengruppe 7: KG 470: Nutzungsspezifische Anlagen € 317.750,--
Anlagengruppe 8: KG 480: Gebdudeautomation € 79.280.--
Summe Kostenschitzung TGA-Gewerke netto € 932.184,--
+16 % MWST € 149.149.--
Summe Kostenschiitzung TGA-Gewerke brutto € 1.081.333.--

Optional:
Einbau Luft-/Wasser-Warmepumpe brutto ca.
Einbau Gas-Brennwert-Spitzenlastkessel brutto ca.

81.200,--

33.640,--

ITG, Landau/Pf., den 29.07.2020
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